Resolusjon nr. 1

Ryfast tåler ikke ytterligere utsetting.  

Senterpartiet har programfestet oppstart/ferdigstillelse av Ryfylkes fastlandsforbindelse – Ryfast – i inneværende valgperiode.

Fylkestinget vedtok en framdriftsplan i 2001 som tok utgangspunkt i byggestart 2004 og ferdigstillelse 2007.

Senere er denne framdriftsplanen justert flere ganger, i hovedsak grunnet uklare planforhold, sterk motstand fra lokalbefolkningen i flere bydeler i Stavanger med påfølgende manglende avklaring av planer.  

Senterpartiet i Rogaland vil minne om at Ryfylke fastlandsforbindele er nettopp det – fastlandsforbindelse mellom Ryfylke og Nord-Jæren. En slik forbindelse er  avgjørende viktig ikke bare for Ryfylke men for utviklingen i hele regionen.

Senterpartiet i Rogaland vil videre minne om at  Ryfast om Hundvåg ikke har vært Ryfylke sitt 1. valg.  

Ryfast  ikke tåler flere utsettelser.  Ryfylke har allerede ventet for lenge.  Dersom den vedtatte framdriftsplan ikke kan holdes, må det klargjøres mulige andre alternativer som kan gjennomføres uten kompliserte, fordyrende og miljømessig uheldige løsninger i tett bebygde bydeler i Stavanger.

Et alternativ til Ryfast må baseres på oppdatert kunnskap om miljø, sikkerhet og vedlikeholdskostnader på bruløsning i forhold til tunnel.

Senterpartiet i Rogaland legger til grunn at et nytt alternativ  ikke må innebære forsinkelse av en fastlandsforbindelse i forhold til det som nå synes å bli framdriften for et eventuelt Ryfast.

